
DIAGRAMA DE FLUJO PROYECTOS FINANCIAMIENTO SUBDERE

INICIO 

INGRESO DE SOLICITUD DE LA 
ORGANIZACION REQUIRIENTE 

POR OFICINA DE PARTES 

ANALISIS DE 
VIABILIDAD 

TECNICA LEGAL  
FINANCIERA 

AUTORIDAD DERIVA A 
SECPLAN 

NO 

SI 

SE DA RESPUESTA A LA 
COMUNIDAD 

ASIGNACION PROFESIONAL 
AREA TECNICA 

ASIGNACION PROFESIONAL  
FORMULADOR 

 
PROFESIONAL AREA TECNICA 

PROFESIONAL FORMULADOR 
ELABORA EL PERFIL RECOPILA 

DIRECTOR SECPLAN  ASIGNA 
PROFESIONALES A CARGO DEL 

PROYECTO 

DIRECTOR SECPLAN DESIGNA A 
PROFESIONALES PARA LA 

ELABORACION  



ES 
OBSERVADO 

NO 

 
PROFESIONAL AREA TECNICA 
DESARROLLA EL PROYECTO 

SE DERIVA A PROFESIONAL DE 
ESPECIALIDADES  SI 

CORRESPONDE 

PROFESIONAL CUBICACION Y 
PRESUPUESTO  

PROFESIONAL FORMULADOR 
ELABORA EL PERFIL RECOPILA 

ANTECEDENTES E INGRESA 
PROYECTO A PLATAFORMA 

REVISION UNIDAD  
REGIONAL  

SI 

REVISION TECNICA 

ES 
OBSERVADO 

SI 

NO 

OBTIENE ELEGIBILIDAD 

OBTIENE 
FINANCIAMIENT

O 

SI 

ESPERA HASTA 720 DIAS   

PIERDE LA ELEGIBILIDAD  

PROYECTO SE LICITA  

NO 



FIN 

SI 

NO 

EXISTEN 
OFERENTES 

FIRMA DE CONVENIO 
ENTREGA DE GARANTIA 
ENTREGA DE TERRENO  

EJECUCION DEL PROYECTO 

RECEPCION PROVISORIA DE 
OBRAS 

RECEPCION DEFINITIVA 

REVISION DE 
ANTECEDENTES Y 

EVALUACION 

SELECCION Y ADJUDICACION 

CUMPLE 

SI 

NO 



FIN 


